

# **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO**

**G/VAL/N/4/GTM/1**  
13 de diciembre de 2000

(00-5392)

---

**Comité de Valoración en Aduana**

Original: español

**NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ANEXO III  
DEL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII  
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES  
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994**

**GUATEMALA**

Se ha recibido de la Misión Permanente del Guatemala la siguiente comunicación, de fecha 27 noviembre de 2000.

<b>REPUBLICA DE GUATEMALA</b> <b>AVANCES DEL PLAN DE ACCION</b> <b>APLICACION DEL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DEL ARTICULO VII DEL GATT</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Actividades</b>	<b>Avances</b>	<b>%</b>
1. Formulación de la estructura jurídica aduanera	a) Adecuar la legislación aduanera nacional con los requerimientos del comercio y los compromisos asumidos	- Integración del Comité Técnico Jurídico que elaborará el Proyecto de Reglamento Nacional	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de normativa propuesta de los Directores de Aduana de Centroamérica.</li> </ul>	- Código Aduanero Centro Americano (CAUCA) vigente a partir del 27 de octubre de 2000. - Reglamento al CAUCA aprobado, vigente a partir del 14 de noviembre de 2,000.	100%  100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar cooperación técnica a SIECA, OMC y OMA</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de proyecto</li> </ul>	- En elaboración proyecto de legislación y reglamentación para la aplicación del Acuerdo de Valoración de la OMC.	50%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del formato para la Declaración del Valor</li> </ul>	- Revisión de proyecto elaborado por SIECA	20%
	b) Aprobación del congreso de la Republica	- Se está preparando el proyecto de Reglamento Nacional sobre Valoración.	
	c) Información a auxiliares del comercio exterior	- En constante incorporación, ver página web: <a href="http://www.sat.gob.gt">www.sat.gob.gt</a>	

2. Simplificación de los procedimientos aduaneros.	a) Conclusión del sistema de declaración electrónica de mercancías.	- Implementación de Póliza Electrónica en Puerto Quetzal. - Proyecto de implementación de Póliza Electrónica para Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Express Aéreo - Elaboración de Manuales de Procedimientos. - En ejecución proyecto de aduana periférica en Puerto Quetzal.	100%  80%  80%  50%
	b) Elaborar los procedimientos para adoptar los principios del Acuerdo de Valoración de la OMC.	- De conformidad con lo establecido con el artículo XXIV del GATT 94, se está elaborando un Reglamento para la aplicación de Valoración OMC, en cumplimiento con el TLC suscrito entre CA3 y México.	50%
	c) Aprobación de los procedimientos.	- Pendiente	
	d) Realizar cursos de entrenamiento al personal aduanero, importadores y auxiliares del comercio	- Pendiente	
3. Capacitación del personal en la aplicación del acuerdo de Valoración de la OMC.	a) Programa de capacitación para: <ul style="list-style-type: none"><li>Profesionales y oficiales técnicos aduaneros.</li></ul>	- Programa de capacitación sobre valoración desarrollado durante el año 2,000, impartido por el Departamento Técnico, Intendencia de Aduanas.	50%
	<ul style="list-style-type: none"><li>Fiscalizadores</li></ul>	- Un Curso de valoración GATT impartido por SIECA.	100%

	• Dirección de Asuntos Jurídicos. Aprobación		
	b) Solicitar asistencia técnica a la OMC u otros organismos con experiencia en la aplicación del Acuerdo	- Programado y pendiente solicitario	
	c) Realizar pasantías en países con experiencia en la aplicación del Acuerdo	- En búsqueda	
4. Educación tributaria a la población	a) Desarrollo de talleres educativos a estudiantes de nivel medio.	- Realizándose constantemente	50%
	b) Elaboración y Distribución de afiches y volantes sobre calendario tributario (vencimientos)	-Publicaciones constantes y distribuidas, a través de diversos medios de comunicación.	50%
	c) Publicación de pagina informativa en Internet.	- Elaboración de hipervínculos para página de ALCA, ver página activada.	50%
	d) Resolución de consultas por Internet. e) Elaboración de programas que asiste al contribuyente para el llenado de formularios.	- Creación de módulo de asistencia.	50%
5. Fortalecer el sistema informático	a) Adquisición de equipo informático para las aduanas y unidades normativas.		80%
	b) Ampliar los servicios de interconexión de las aduanas		50%
	c) Elaboración de programas para trabajar en red.		50%
	d) Elaborar base de datos para la determinación de indicadores de riesgo	- Elaboración de base de datos preliminar con 11, 787 registros.	20%
	Elaborar programas de evaluación de riesgos para determinar la selectividad en la verificación de mercancías.		20%

6. Fortalecer la Auditoria de Gestion Aduanera	a) Organización de las unidades específicas de auditoria aduanera.	- Creación de Unidad especifica de auditoria aduanera.	50%
	b) Elaborar padrón de importadores.	- Pendiente en fase de estudio	
	c) Elaboración de programas de auditoria a posterior.	- Se ha creado una unidad de revisión documental a posteriori de levantes sin registro, actualmente en funcionamiento.	100%
7. Fortalecer el Servicio de Valoración	Organización del sistema de valoración conforme al Acuerdo de la OMC		
	a) Integrar grupo de trabajo: Unidad de Valoración, Intendencia de Fiscalización y Dirección de Asuntos Jurídicos.	- Grupo de trabajo integrado, el cual interactúa para la interpretación, creación y aplicación de la Ley.	50%
	b) Fortalecer la unidad Central para el análisis, manejo y difusión de datos, y trámite de recursos.	- Está programado y en proceso de implementación.	
	c) Fortalecer las unidades locales encargadas de operar los procedimientos.	- Está programado y en proceso de implementación.	
	d) Elaborar Programa de supervisión a las unidades locales para verificar la aplicación del Acuerdo y corrección de errores	- Está programado y en proceso de implementación.	
8. Remodelación de la estructura física de las aduanas.	a) Estudio de necesidades.	- Proyectos en ejecución, en las principales aduanas para la implementación de los despachos electrónicos.  1. Suchiate II (aduanas totalmente nueva) 2. Pedro de Alvarado 3. Puerto Barrios 4. Santo Tomas de Castilla 5. Express Aéreo	70% 20% 80% 20% 80%
	b) Elaboración de proyectos.		
	c) Buscar financiamiento.		
	d) Aprobación de proyectos.		
	e) Realización de proyectos.		